

OBSERVANDO LA ARENA
Reunión del Comité Técnico
24 de enero del 2007.

PRESENTES:

1. Ángela Hernández
2. Gabriela de los Santos
3. Bienvenido Santana
4. Miguel Jiménez
5. Bertha Vargas
6. María Mercedes Brito-Feliz
7. Kenia Moreno

Temas Tratados:

1. Enviar informe de la última reunión del comité técnico sobre la planificación del año escolar 2006-2007 y la revista a las autoridades involucradas en el proyecto.
2. **Entregar los informes sobre el Simposio en Trinidad y Tobago.(Bienvenido Santana)**
3. La Lic. Ángela Hernández, propuso involucrar a las autoridades de la ONG “Mundo Verde”, haciéndole entrega de un informe con las actividades realizadas y la descripción del proyecto, con el objetivo de gestionar algún tipo de ayuda. Debemos de reunirnos para tratar el asunto económico.
4. Redactar comunicación a la firma de la Lic. Jacinta Estévez a las s autoridades de educación de San Cristóbal, informándoles sobre la realización de la práctica de campo en la playa de Najayo con la finalidad de que se involucren en el proyecto (María Mercedes Brito-Bertha Vargas).
5. En el mes de marzo, deben finalizar la primera práctica de campo a nivel nacional correspondiente al segundo semestre escolar.
6. En el mes de mayo, encuentro nacional y entrega de resultados.
7. Antes del encuentro el comité técnico deberá revisar los reportes de las dos prácticas de campo realizadas en el segundo semestre del año escolar y elaborar el informe final de los resultados obtenidos.
8. **El Lic. Bienvenido Santana tendrá a su cargo la elaboración de un formato para el análisis de datos que se utilizará en el encuentro anual de maestros y una matriz para la evaluación del proyecto para aplicarla cada tres meses.**
9. Bertha Vargas sugiere que los materiales didácticos para los maestros se reproduzcan con un colorido más motivador.
10. Se deben plastificar los materiales que se van a utilizar en la playa.
11. Los técnicos necesitan algún medio de mejorar la comunicación con sus puntos focales en las provincias, las llamadas fuera de la ciudad se dificulta desde sus instituciones.
12. Para la mayoría es muy inconveniente darle cumplimiento a una práctica mensual. Por lo que se sugirió que si no se puede mensual 3 o 4 buenas al año. Preferiblemente dos en un primer semestre y dos en el segundo semestre.
13. Se determinó que se deben realizar las mediciones en el mismo mes en todas las zonas, para una mejor recolección de datos a nivel nacional.
14. Diseñar un afiche para el proyecto.
15. Motivar a las empresas del señor Pekín Corripio, para fines de patrocinio.
16. Buscar incentivos para los maestros y estudiantes.
17. Solicitar informes sobre las actividades realizadas en el aula con relación al proyecto.

Finalmente se elaboró la planificación general del proyecto para el segundo semestre del año escolar 2006-2007 (ver anexo).